



Приложение 3 к приказу
заведующего
БМАДОУ «Детский сад № 17»
Г.Р. Валиева
от 23.01.2023 г. № 20-а

Дорожная карта образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в БМАДОУ «Детский сад № 17»

п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно—управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь -август 2023	заведующий, рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь- август 2023	заведующий, рабочая группа
3	Издание приказа о создании рабочей группы по приведению ООП –ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Февраль 2023	заведующий
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО	Январь — август 2023	заведующий, рабочая группа
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки непосредственному применению ФОП ДО	Февраль, май, август 2023	заведующий
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Январь 2023	заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации основной общеобразовательной программы- образовательной программы дошкольного образования и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной	Август 2023	заведующий

	применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности		
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	заведующий
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март—май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель —май 2023	рабочая группа, заведующий
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель— июнь 2023	заведующий
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Январь — август 2023	заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Январь 2023	Заведующий, рабочая группа
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль — август 2023	заведующий
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Февраль — август 2023	заведующий
20	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Апрель - август 2023	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			

23	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь -март 2023	заведующий, педагоги
24	Сравнение реализуемой основной общеобразовательной программы-образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП- ОП ДО или разработки новой образовательной программы	Январь -март 2023	заведующий, рабочая группа

25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Администратор сайта
26	Ознакомление родительского сообщества, о рассмотрении вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель — август 2023	педагоги
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	До 1 мая 2023	Администратор сайта
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь - август 2023	Заведующий
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заместитель заведующего
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023	Рабочая группа
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль - август 2023	Заместитель заведующего
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023	Заместитель заведующего