

**Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 17 комбинированного вида»  
(БМАДОУ «Детский сад №17»)**



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий БМАДОУ «Детский сад №17»

Г.Р.Валиева  
Приказ № 43-а от «19» февраля 2026 г.

**План мероприятий (дорожная карта)  
по реализации проекта  
«Оптимизация процесса зачисления ребенка в детский сад»**

№ п/п	Название мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>Подготовительный этап (Диагностика)</b>				
1	Старт проекта	19.02.2026	Заведующий	Дан старт проекту
2	Создание приказа об участии в федеральном проекте «Производительность труда»	Февраль 2026	Заведующий	Утвержденный приказ об участии
3	Создание рабочей группы для разработки проекта оптимизации процесса зачисления детей в детский сад	Февраль 2026	Заведующий	Создана рабочая группа
4	Размещение информации об участии в федеральном проекте на сайте ДООУ	Февраль 2026	Ответственный за сайт	Информация размещена, родители и педагоги оповещены
5	Изучение текущего процесса, замеры времени приема, выявление «узких мест» (очереди, лишние справки)	Март 2026	Рабочая группа	Проведены анализ, замеры, выявлены «узкие места»
<b>Этап разработки оптимизированных решений</b>				
6	Утверждение проекта (педсовет)	24.03.2026	Педсовет	Проект утвержден
7	Разработка Стандарта: создание четкой инструкции, чек-листа для родителей (список документов)	Апрель 2026	Делопроизводитель	Разработан алгоритм действий для родителей

8	Цифровизация: внедрение возможности подачи документов через email или Госуслуги. Создание группы в мессенджере (например, «МАХ») с участием родителей вновь поступающих детей	Апрель 2026	Делопроизводитель ь	Создана группа для оперативных ответов родителям
9	Оптимизация пространства: создание комфортных зон ожидания (при очном приеме), разработка графика приема родителей	Август 2026	Делопроизводитель ь	Создана комфортная зона ожидания, минимизировано время в очереди
Этап внедрения (Тиражирование)				
10	Обучение персонала: инструктаж сотрудников по новому порядку работы. Анкетирование родителей по удовлетворенности процессом зачисления	Август 2026	Делопроизводитель ь	Проведен инструктаж, собраны данные удовлетворенности
11	Информирование: размещение инструкций на сайте сада, стендах	Август 2026	Делопроизводитель ь	Инструкции размещены
12	Реализация: запуск «бережливого» процесса оформления документов	Сентябрь 2026	Делопроизводитель ь	Сокращено время на оформление документов
Итоговый этап (Оценка)				
13	Мониторинг: повторные замеры времени оформления, сбор отзывов	Октябрь 2026	Рабочая группа	Проведены повторные замеры и сбор отзывов
14	Закрепление результатов: актуализация локальных актов	Октябрь 2026	Рабочая группа	Актуализированы локальные акты
15	Размещение методических материалов и отчета по реализации практики на официальном сайте ДОО и в личном кабинете платформы «Производительность.РФ»	Октябрь 2026	Ответственный за сайт	Отчет и материалы разм